

ПРИКАЗ

24.02.2023г.

№ 9/1-о

О утверждении план-графика по внедрению ФОП ДО

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график внедрения федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) в *ГБДОУ Детский сад № 26* согласно приложению к настоящему приказу.
2. Рабочей группе:
 - выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 1 настоящего приказа;
 - привлекать при необходимости иных работников *ГБДОУ Детский сад № 26* для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа;
 - проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа.
3. И. о. заведующего Столяровой Е.В. контролировать выполнения мероприятий по внедрению ФОП ДО в *ГБДОУ Детский сад № 26* в сроки, установленные планом-графиком, утвержденном пунктом 2 настоящего приказа. По итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совета.
4. Контроль исполнения приказа *оставляю за собой.*

И.о. Заведующего


Столярова Е.В.

С приказом ознакомлены:

Кашаева А.И.



Фаттахова И.В.



Зыгмант О.В.



Жулидова О.Ю.



Егорова М.В.



Белозерцева И.Н.



ПЛАН-ГРАФИК

внедрения ФОП ДО в ГБДОУ детский сад №26

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Февраль- март	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май		Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март-август	Контрактный управляющий	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО	Июль-август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану		РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Май , август	Руководитель рабочей группы	Протокол
<...>			

2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП

Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль – март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март – июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО

3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП

Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ДО	Июль	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ООП ДО
Размещение ООП ДО на сайте	Август	Ответственный за сайт	Информация на сайте